



Znak: AZP.270.16.2020

Otwock-Świerk, dnia 16.07.2020 r.

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu 1 obejmujących adaptację i remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A oraz budowę zaplecza techniczno-biurowego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku wraz z dokumentacją powykonawczą”**.

W związku z pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęło do przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość zmiany terminu oddania 1 ETAPU BUDOWY „Przebudowy (Bez Zmiany Sposobu Użytkowania) istniejącego bunkra nr 81 A, Budowa nowego bunkra nr 81B oraz budowa zaplecza techniczno-biurowo-warsztatowego nr 81C na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku”, z dnia 31.01.2021 zawartego w SIWZ na 31.03.2021. Powodem prośby o wydłużenie terminu jest panujący w Polsce wirus COVID-19 oraz fakt, iż większość prac budowlanych wypada na miesiące zimowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31.03.2021 r. W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 29.07.2020 r. (godziny pozostają bez zmian).

Powyższe stanowi integralną część SIWZ. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

.....
(podpis Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)