
 
                                                                             Otwock-Świerk, dnia  22.12.2020r. 

  

Zamawiający 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
05-400 Otwock-Świerk 
ul. Andrzeja Sołtana 7 
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Prace remontowo – budowlane wybranych pomieszczeń budynku nr 39 dla 
potrzeb nowej serwerowni CIŚ II w Narodowym Centrum Badań Jądrowych”  

                  

Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a oraz 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1 
W powyższym postępowaniu Zamawiający określił termin realizacji zadania na 28.02.2021.  

Zgodnie z wytycznymi z dokumentacji projektowej: 

- konieczność wykonania dokumentacji projektowej dla ścianki berlińskiej, 

- zamówienie prefabrykowanych płyt stropowych z zachowaniem 28 dniowego okresu po którym 
producent powinien przedstawić badania wytrzymałościowe betonu, 

W związku z powyższym, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji i określenie terminu realizacji 
zamówienia przez ilość dni od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.12.2020. termin 
wykonania zamówienia został zmodyfikowany oraz otrzymał następujące brzmienie: „Termin 
realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.04.2021 r.”.  

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmodyfikował również termin składania i otwarcia ofert – 
wyznaczono datę na 30.12.2020 r. 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający posiada informacje dotyczące poziomu wody w obszarze prowadzenia prac 
ziemnych?   

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada dokładnych informacji, jednakże informuje, że w 
pomieszczeniu 39B/01 znajduje się studzienka inspekcyjna, o głębokości 130cm (rzędna posadzki -
2,52m). Ponadto Zamawiający informuje, iż studnia obecnie jest sucha, lecz w przeszłości cyklicznie 
pojawiała się w niej woda. 

Pytanie nr 3 
W dokumentacji projektowej pkt. 2.6.6.2 opisany został sposób zabezpieczenia PPOŻ 
projektowanego stropu. 

Czy prace te należy uwzględnić w ofercie, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie zmian w przedmiarze.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z przedmiarem wymaga zabezpieczenia elementów 
stalowych poprzez pomalowanie farbą ogniochronną do wymaganej klasy REI 120. 

Pytanie nr 4 



 
W przypadku gdy zajdzie potrzeba obniżenia poziomu wody i zastosowania długotrwałego działania 
pompy o wydajności np 80 m3 na godzinę istnieje na terenie obszar na który tą wodę można 
wylewać?   

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż istnieje możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji 
deszczowej. Niemniej jednak obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne filtrowanie odpompowanej 
wody w celu zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przed zanieczyszczeniem piachem i mułem. 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający przewiduje na czas remontu możliwość wyłączenia z użytkowania sieci kolidujących 
z wykonaniem zabezpieczenia wykopu.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż istnieje możliwość czasowego wyłączenia z użycia przyłącza 
wodociągowego. Budynek posiada niezależne zasilanie z drugiej strony. Pozostała infrastruktura 
podziemna w  miejscu wykopu to instalacja uziemiająca oraz kanalizacja deszczowa. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 

                 ………………………………………………………….. 
 (podpis Kierownika Zamawiającego  

                                                                                                        lub osoby przez niego upoważnione) 
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